#### **TEST PLAN OUTLINE**

(IEEE 829 FORMAT)

1. Идентификатор тест-плана (Test Plan Identifier):

Edison Studio (https://edisonstudio.ru/). Тест-план на веб-сайт «Хозтоварищъ» v 1.0 2024



### 2) Ссылки (References):

Дата	Версия	Описание	Автор
03-06-24	1.0	Составление тест-	Шерстобитова
		плана на веб-сайт	Светлана
		«Хозтоварищъ»	
03-06-24	1.0	Прикрепление ссылки	Шерстобитова
		на веб-сайт	Светлана
		«Хозтоварищъ»:	
		https://pokupkinsk.ru/	

#### 3) Введение (Introduction):

Осуществление функционального, нефункционального тестирования для выявления ошибок в интернет-магазине «Хозтоварищъ» в целях выполнения тестового задания. Выполнение тщательного тестирования дизайна, чтобы помочь достичь целей бизнеса для вашего интернет-магазина.

- 4) Объекты тестирования (Test Items):
  - 1. Объект тестирования: сайт https://pokupkinsk.ru/.
  - 2. Предполагается провести тестирование:
    - а) главная страница:
      - а. хедер и меню;
      - b. визуальная часть;
      - с. контентная часть;
      - d. футер.
    - b) каталог.
- 5) Проблемы и риски (Software Risk Issues):
  - а) профилактика оборудования;
  - b) отключение электричества.
- 6) Функции, которые нужно протестировать (Features to be Tested):
  - а) Главная страница высокий
  - b) Каталог высокий
- 7) Функции, которые не нужно тестировать (Features not to be Tested):
  - а) Адреса магазинов
  - b) Акции
  - с) Возврат товаров
  - d) Оплата и доставка
  - е) Вакансии

f)	Контакты
g)	Избранное
h)	Корзина
i)	Блог
j)	О нас
k)	Политика конфиденциальности
l)	Политика Безопасности
•	Форма подписки на обновления;
n)	Форма записи на консультацию специалиста;
•	Поисковая строка поиска товара.
	і из вводного тестового задания данный функционал не будет протестирован в данном релизе
	тегия или подходы (Approach):
اد	Метод чёрного ящика
	UI-тестирование
-	Смоки
•	Кроссбраузерное
	десктопное и мобильное тестирование
e)	десктопное и мооильное тестирование
9) Крит	ерии прохождения тестов (Item Pass/Fail Criteria):
Критер	ии начала:
a)	Законченная документация (готовы требования)
b)	Готовность тестового стенда
c)	Составлены чек-листы
d)	Предоставлено специализированное ПО для тестирования
Критер	рии окончания:
a)	Все тесты проведены
b)	Учтены пожелания (требования) заказчика
	итерии остановки и возобновления тестирования (Suspension Criteria and Resumption ements):
·	ии остановки:
	Изменения требований
·=	Блокирующие баги
-	Требование заказчика
-	Отказ оборудования
	ии возобновления:
	Блокеры исправлены
	Исправность оборудования
	Просьба заказчика
-	Актуальная версия требований
uj	Актуальная версия треоовании
11) Pes	ультаты тестирования (Test Deliverables):
a)	Количество завершённых тестов:%
b)	Количество найденных багов:
c)	Написано чек-листов
d)	Количество исправленных багов:
	Количество фича-реквестов:
12) Ост	авшиеся задачи по тестированию (Remaining Test Tasks):

## 13) Требования среды (Environmental Needs):

Браузеры	Chrome, Mozilla Firefox, Safari
OS	Win 10
Мобильные платформы	Android, iOS
Разрешения экранов	2560*1440
Мобильные дисплеи	2340*1080
ПО	Browserstack

- 1. Тестовый стенд
- 2. Наличие эмуляторов среды

# 14) Требования по части кадров и их обучения (Staffing and Training Needs):

Количество	Уровень	Задачи	Время	Оплата	Skill Up
1	Junior	Тестирование	Full time	-	Увеличить
		дизайна			количество
					практических
					задач, посещение
					лекций и курсов

# 15) Распределение обязанностей (Responsibilities):

Каменев А.	Бизнес-Ассистент и	Управление командой,
	представитель студии веб-	планирование
	разработки Edison Studio	
Шерстобитова С.	Junior	UI-тестирование

# 16) Расписание (Schedule):

Документация	03.06-06.06	Шерстобитова СВ	164
(интеллект-карта, чек-			
листы, баг-репорты,			
фича-реквест, отчет о			
тестировании), UI-			
тестирование			

- 17) Планирование рисков (Planning Risks and Contingencies):
  - а) профилактика оборудования
  - b) отключение электричества